

تم تحميل وعرض المادة من

منهجي

mnhaji.com



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم
والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس
بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوزيع
المناهج وتحضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق
عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني

حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد



اختبار الفكري النظري لمادة التقنية الرقمية ٣ الفصل الاول لعام ١٤٤٥ هـ

أسم الطالبه : الفصل :

١٠

٦

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة :

١	تشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:	٢	نطاق المشروع يقصد به:
<input type="checkbox"/>	مهام + تخطيط + تنفيذ	<input type="checkbox"/>	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع
<input type="checkbox"/>	مهام + تخطيط + إدارة	<input type="checkbox"/>	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع
<input type="checkbox"/>	مهام + زمن + تكلفة	<input type="checkbox"/>	بداية ونهاية المشروع
٣	سلسلة من الأنشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :	٤	التكلفة المالية للمشروع تعني:
<input type="checkbox"/>	إدارة المشروع	<input type="checkbox"/>	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال
<input type="checkbox"/>	المشروع	<input type="checkbox"/>	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء
<input type="checkbox"/>	خطة المشروع	<input type="checkbox"/>	التكاليف الثابتة والمتغيرة
٥	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:	٦	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمة لإكمال المشروع :
<input type="checkbox"/>	خطة التواصل	<input type="checkbox"/>	تقدير التكلفة.
<input type="checkbox"/>	خطة الموارد	<input type="checkbox"/>	تعيين الموارد.
<input type="checkbox"/>	خطة المخاطر	<input type="checkbox"/>	تخطيط المشروع.

السؤال الثاني : ضعي علامة عند الاجابة الصحيحة وعلامة عند الاجابة الخاطئة :

1	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
٢	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
٣	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
٤	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.

السؤال الثالث : أضيفي سؤال لم يرد في الاختبار وأجيب عليه اجابة صحيحة :

.....
.....

اختبار الفكري النظري (ب) لمادة التقنية الرقمية ٣ الفصل الاول لعام ١٤٤٥هـ

أسم الطالبه : الفصل :

١٠

٦

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة :

١	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع : تقدير التكلفة.	<input type="checkbox"/>
٢	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة : إدارة المشروع	<input type="checkbox"/>
	تعيين الموارد.	<input type="checkbox"/>
	تخطيط المشروع.	<input type="checkbox"/>
٣	نطاق المشروع يقصد به: المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع	<input type="checkbox"/>
٤	التكلفة المالية للمشروع تعني: الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع	<input type="checkbox"/>
	بداية ونهاية المشروع	<input type="checkbox"/>
٥	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر: خطة التواصل	<input type="checkbox"/>
٦	تشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من: مهام + تخطيط + تنفيذ	<input type="checkbox"/>
	خطة الموارد	<input type="checkbox"/>
	خطة المخاطر	<input type="checkbox"/>
	مهام + زمن + تكلفة	<input type="checkbox"/>

السؤال الثاني : ضعي علامة عند الاجابة الصحيحة وعلامة عند الاجابة الخاطئة :

1	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
٢	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
٣	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.
٤	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف

السؤال الثالث : أضيفي سؤال لم يرد في الاختبار وأجيب عليه إجابة صحيحة :

.....
.....

اختبار الفكري النظري (ج) لمادة التقنية الرقمية ٣ الفصل الاول لعام ١٤٤٥ هـ

أسم الطالبه : الفصل :

١٠

٦

السؤال الاول : اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي بوضع علامة عند الاجابة الصحيحة :

١	نطاق المشروع يقصد به:	٢	سلسلة من الانشطة والمهام الواجب تنفيذها خلال مدة معينة وضمن ميزانية محددة :
<input type="checkbox"/>	المهام والأعمال والأنشطة اللازمة في المشروع	<input type="checkbox"/>	إدارة المشروع
<input type="checkbox"/>	الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروع	<input type="checkbox"/>	المشروع
<input type="checkbox"/>	بداية ونهاية المشروع	<input type="checkbox"/>	خطة المشروع
٣	التكلفة المالية للمشروع تعني:	٤	عملية التنبؤ بالموارد المالية والموارد الأخرى اللازمه لإكمال المشروع :
<input type="checkbox"/>	التكاليف الثابتة مثل رواتب العمال	<input type="checkbox"/>	تقدير التكلفة.
<input type="checkbox"/>	التكاليف المتغيرة مثل فواتير الكهرباء	<input type="checkbox"/>	تعيين الموارد.
<input type="checkbox"/>	التكاليف الثابتة والمتغيرة	<input type="checkbox"/>	تخطيط المشروع.
٥	من الخطط التي يحتاجها مدير المشروع وتهدف الى السيطرة على أي مشكلات محتملة ناتجة عن المخاطر:	٦	تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من:
<input type="checkbox"/>	خطة التواصل	<input type="checkbox"/>	مهام + تخطيط + تنفيذ
<input type="checkbox"/>	خطة الموارد	<input type="checkbox"/>	مهام + تخطيط + إدارة
<input type="checkbox"/>	خطة المخاطر	<input type="checkbox"/>	مهام + زمن + تكلفة
	نطاق المشروع يقصد به:		

السؤال الثاني : ضعي علامة عند الاجابة الصحيحة وعلامة عند الاجابة الخاطئة :

1	فريق المشروع كيان ديناميكي لا يتطلب تنوع التخصصات والمواهب.
٢	من سمات مدير المشروع الفعال العمل بشكل جيد تحت الضغوط.
٣	من التحديات التي تواجه عملية تقدير التكلفة انحياز العنصر البشري الى رفع التكاليف
٤	من فوائد تخطيط المشروع تعزيز مشاركة اصحاب المصلحة.

السؤال الثالث : أضيفي سؤال لم يرد في الاختبار وأجيب عليه إجابة صحيحة :

.....
.....

التطبيق العملي

الوحدة الأولى / تخطيط المشروعات

اسم الطالبة / الصف /

لم تتقن	اتقنت	الدرجة	مهارات التطبيق العملي	
		١	فتح البرنامج وضبط خصائص المشروع إضافة المهام للمشروع	١
		١	تعيين المهام الفرعية والأولوية للمشروع حفظ المشروع	٢
		١	إضافة معلم رئيس للمشروع و إضافة موارد للمشروع	٣
		١	إضافة أشخاص موارد المشروع تعيين المهام الأشخاص المشروع	٤
		١	إنشاء العلاقات والتقدم لمهام المشروع تصدير المشروع بصيغة PDF	٥
		٥	المجموع	

معلمة المادة / فوزية محمد الصافي